附件4
镇赉县盐碱地等耕地后备资源综合利用国家试点项目
五家子灌区改善水田进度安排及任务清单

	序号
	重点任务
	时间安排
	责任单位
	备注

	1
	开展项目前期技术服务单位招标工作
	2022年12月25日—2023年1月31日
	县自然资源局
	

	2
	完成土地清查、勘测、可研编制等前期工作
	2023年1月1日—2023年3月31日
	县自然资源局
	

	3
	完成项目立项报批工作
	2023年4月1日—2023年4月20日
	县自然资源局
	

	4
	[bookmark: _GoBack]完成施工招投标及专项债申请工作
	2023年2月1日—2023年5月31日
	县自然资源局
	

	5
	完成预算编制及组织评审批复工作
	2023年5月30日—2023年6月30日
	县自然资源局
	

	6
	完成3.5万亩改善水田部分的田间工程建设、土壤改良培肥
	2023年4月1日—2024年5月31日
	县自然资源局
	

	7
	完成3.5万亩改善水田种植任务
	2024年6月1日—2024年6月30日
	县自然资源局
县农业农村局
	

	8
	完成3.65万亩改善水田部分的田间工程建设，土壤改良培肥
	2024年5月1日—2025年5月31日
	县自然资源局
	

	9
	完成3.65万亩改善水田种植任务
	2025年6月1日—2025年6月30日
	县自然资源局
县农业农村局
	



