附件3
镇赉县市盐碱地等耕地后备资源综合利用国家试点项目
黑鱼泡灌区新增水田进度安排及任务清单

	序号
	重点任务
	时间安排
	责任单位
	备注

	1
	制定县级实施方案，启动前期工作
	2022年12月1日—2022年12月31日
	县自然资源局
	

	2
	完成项目清查、勘测、可研编制等前期工作
	2023年1月1日—2023年3月31日
	县自然资源局
	

	3
	完成项目立项报批工作
	2023年4月1日—2023年4月30日
	县自然资源局
	

	4
	完成引入社会投资方和施工招投标工作
	2023年5月1日—2023年5月31日
	县自然资源局
	

	5
	[bookmark: _GoBack]完成预算编制及组织评审批复工作
	2023年6月1日—2023年6月30日
	县自然资源局
	

	6
	田间工程计划开工1.7万亩
	2023年8月1日—2024年5月1日 
	县自然资源局
	

	7
	完成1.7万亩新增水田种植任务
	2024年6月1日—2024年12月31日
	县自然资源局
县农业农村局
	

	8
	田间工程计划开工9.3万亩
	2024年1月1日—2025年6月1日
	县自然资源局
	

	9
	完成12.35万亩新增水田全面种植任务
	2025年6月30日
	县自然资源局
县农业农村局
	

	10
	实施后续三年培肥地力及土壤改良工作
	2026年—2028年
	县自然资源局
	



