附件2
镇赉县盐碱地等耕地后备资源综合
利用国家试点项目葛连泡灌区新增水田
进度安排及任务清单

	序号
	重点任务
	时间安排
	责任单位
	备注

	1
	制定县级实施方案，启动前期工作
	2022年12月1日—2022年12月31日
	县自然资源局
	

	2
	完成项目清查、勘测、可研编制等前期工作
	2023年1月1日—2023年3月31日
	县自然资源局
	

	3
	完成项目立项报批工作
	2023年4月1日—2023年4月30日
	县自然资源局
	

	4
	完成引入社会投资方和施工招投标工作
	2023年5月1日—2023年5月31日
	县自然资源局
	

	5
	完成预算编制及组织评审批复工作
	2023年6月1日—2023年6月30日
	县自然资源局
	

	6
	田间工程计划开工1.35万亩
	2023年8月1日—2023年12月31日
	县自然资源局
	

	7
	完成1.35万亩新增水田种植任务
	2024年5月1日—2024年12月31日
	县自然资源局
县农业农村局
	

	8
	实施后续三年培肥地力及土壤改良工作
	2025年—2027年
	县自然资源局
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